
SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.

1 Scavo e movimento terra per realizzazione IV° ordine di tiranti della paratia 2 Scavo e movimento terra per realizzazione IV° ordine di tiranti della paratia

3 Piano lavoro a scavo ultimato e inizio armatura tratto cordolo imbocco galleria 4 Dettaglio tratto cordolo imbocco galleria 

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022

CONSOLIDAMENTO SCARPATA



SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.

1 Getto IV° ordine di tiranti della paratia 2 Getto IV° ordine di tiranti della paratia e vista cordolo paratia

3 Esecuzioni III° ordine di tiranti dei muri 4 Vista imbocco con IV° ordine tiranti paratia e III° ordine tiranti muri completo

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022

CONSOLIDAMENTO SCARPATA



SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.
Le opere di sostegno all’esterno della galleria all’imbocco Nord sono costituite da 2 tipologie di muri con variabilità delle altezze libere del paramento verticale e 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da 3 trefoli. La tipologia di muro adottata in corrispondenza dell’uscita della galleria è la tipologia 1 caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 1330cm ed
una altezza minima di 611cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali ∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 12.5mm e di lunghezza 11m. La
tipologia 2 è caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 611cm ed una altezza minima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali
∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 16mm e di lunghezza 10m e 8m.

1 Scavo e movimento terra per realizzazione V° ordine di tiranti della paratia 2 Esecuzione V° ordine di tiranti della paratia

3 Completamento V° ordine di tiranti della paratia con travi di ripartizione 4 Inizio realizzazione micropali fondazioni muri tipo 1 
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.
Le opere di sostegno all’esterno della galleria all’imbocco Nord sono costituite da 2 tipologie di muri con variabilità delle altezze libere del paramento verticale e 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da 3 trefoli. La tipologia di muro adottata in corrispondenza dell’uscita della galleria è la tipologia 1 caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 1330cm ed
una altezza minima di 611cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali ∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 12.5mm e di lunghezza 11m. La
tipologia 2 è caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 611cm ed una altezza minima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali
∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 16mm e di lunghezza 10m e 8m

1 Montaggio carpenterie tratto iniziale cordolo paratia 2 Vista imbocco e cordolo paratia

3 Montaggio armatura e carpenterie tratto cordolo paratia ed esecuzione 
micropali fondazione muri tipo 1

4 Esecuzione micropali fondazione muri tipo 1
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.
Le opere di sostegno all’esterno della galleria all’imbocco Nord sono costituite da 2 tipologie di muri con variabilità delle altezze libere del paramento verticale e 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da 3 trefoli. La tipologia di muro adottata in corrispondenza dell’uscita della galleria è la tipologia 1 caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 1330cm ed
una altezza minima di 611cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali ∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 12.5mm e di lunghezza 11m. La
tipologia 2 è caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 611cm ed una altezza minima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali
∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 16mm e di lunghezza 10m e 8m.

1 Getto micropali di fondazione muri tipo 1 2 Vista imbocco galleria

3 Realizzazione ultimo tratto di cordolo paratia 4 Getto micropali di fondazione muri tipo 1
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Nord della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima
di scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Nord la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 40 m.
Le opere di sostegno all’esterno della galleria all’imbocco Nord sono costituite da 2 tipologie di muri con variabilità delle altezze libere del paramento verticale e 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da 3 trefoli. La tipologia di muro adottata in corrispondenza dell’uscita della galleria è la tipologia 1 caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 1330cm ed
una altezza minima di 611cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali ∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 12.5mm e di lunghezza 11m. La
tipologia 2 è caratterizzata da una altezza massima del paramento verticale di 611cm ed una altezza minima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazione costituita da micropali
∅300mm, armati con un tubo metallico ∅219.1mm, spessore 16mm e di lunghezza 10m e 8m.

1 Vista aerea paratia imbocco galleria

CONSOLIDAMENTO SCARPATA

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO SUD (direzione Sorrento) - Lavori III LOTTO

CONSOLIDAMENTO SCARPATA

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Sud della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse 0.5m,
armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima di
scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Sud la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 150 m.

1 Inizio armatura tratto cordolo sezione 52-48 2 Armatura tratto cordolo sezione 52-48

3 Vista cordolo e inizio scavo per realizzazione dreni 4 Vista cordolo dall’alto
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO SUD (direzione Sorrento) - Lavori III LOTTO

CONSOLIDAMENTO SCARPATA

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Sud della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse 0.5m,
armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima di
scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Sud la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 150 m.

1 Vista scavo per realizzazione dreni 2 Vista paratia con dreni

3 Montaggio armatura cordolo sezione 47-44 4 Montaggio carpenteria cordolo sezione 47-44
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO SUD (direzione Sorrento) - Lavori III LOTTO

CONSOLIDAMENTO SCARPATA

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazione delle opere a sostegno agli scavi dell’imbocco Sud della galleria naturale. Questo è costituito da paratie multi-ancorate di micropali di diametro Φ 300mm e interasse 0.5m,
armati con tubi in acciaio di diametro Φ 193.7mm e spessore 10mm, collegati in testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni 50x60cm. Le paratie presentano un’altezza massima di
scavo pari a 15.5m e un massimo di 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli. All’imbocco Sud la paratia di sostegno agli scavi si estende per circa 150 m.

1 Scavo per realizzazione II° ordine di  tiranti 2 Esecuzione II° ordine di  tiranti

3 Esecuzione II° ordine di  tiranti 4 Esecuzione II° ordine di  tiranti
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO SUD (direzione Sorrento) - Lavori III LOTTO

RAFFORZAMENTO CORTICALE

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi di risanamento ambientale e di rinaturalizzazione in corso d'opera sono eseguiti con le tecniche di ingegneria naturalistica che si integreranno con le opere di
consolidamento previste di “soil nailing”, che consistono in una cucitura delle scarpate con ancoraggi. La soluzione di consolidamento strutturale scelta per il caso in oggetto, al fine di
non modificare la geomorfologia dei luoghi, è stata quella di collegare le sommità degli ancoraggi con funi, per installare una rete esagonale quasi impercettibile alla vista, allo scopo di
trattenere i piccoli crolli di materiale che possono avvenire tra gli elementi principali di rinforzo. L’inserimento di una biostuoia di cocco al 100%, completamente biodegradabile, per
facilitare ed accelerare la rinaturalizzazione delle superfici, in particolare per tutte le zone che sono già state oggetto di instabilità in passato, consente di trattenere le particelle fini del
terreno in presenza di forti eventi metereologici e di evitare che essi vengano trasportati a valle, ma non sarà l’unica tipologia di tecnica utilizzata ad integrazione del “soil nailing”.

1 Esecuzione reticolo di contenimento in funi di acciaio 2 Vista reticolo di contenimento in funi di acciaio

3 Reticolo di contenimento in funi di acciaio 4 Reticolo di contenimento in funi di acciaio
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AUTORIMESSA E STAZIONE STABIA SCAVI (Ex via Nocera) - lavori II LOTTO

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE
Aree esterne

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi in corso d'opera consistono per la Stazione Stabia Scavi (ex via Nocera) nel completamento delle opere strutturali "lato est", "lato ovest" e realizzazione sottopasso di
collegamento; tutte le opere di finiture quali: posa pavimenti / rivestimenti locali tecnici e bagni, murature e intonaci.

1 Realizzazione caldana lungo i camminamenti in uscita dalla scala A 
dell’autorimessa

2 Dettaglio caldana lungo i camminamenti in uscita dalla scala A 
dell’autorimessa

3 Realizzazione vespaio piazzale stazione e piazza corte e giardino 4 Impermeabilizzazione massetto delle pendenze

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



AUTORIMESSA E STAZIONE STABIA SCAVI (Ex via Nocera) - lavori II LOTTO

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE
Aree esterne

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi in corso d'opera consistono per la Stazione Stabia Scavi (ex via Nocera) nel completamento delle opere strutturali "lato est", "lato ovest" e realizzazione sottopasso di
collegamento; tutte le opere di finiture quali: posa pavimenti / rivestimenti locali tecnici e bagni, murature e intonaci.

1 Realizzazione caldana piazza ingresso stazione 2 Realizzazione caldana piazza ingresso stazione

3 Realizzazione caldana piazza ingresso stazione 4 Realizzazione caldana piazza ingresso stazione

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



AUTORIMESSA E STAZIONE STABIA SCAVI (Ex via Nocera) - lavori II LOTTO

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE
Stazione lato ovest

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi in corso d'opera consistono per la Stazione Stabia Scavi (ex via Nocera) nel completamento delle opere strutturali "lato est", "lato ovest" e realizzazione sottopasso di
collegamento; tutte le opere di finiture quali: posa pavimenti / rivestimenti locali tecnici e bagni, murature e intonaci.

1 Montaggio cosciale scala in accio corpo stazione lato ovest 2 Montaggio scala in accio corpo stazione lato ovest

3 Montaggio scala in accio e scala mobile corpo stazione lato ovest 4 Scala in accio e scala mobile corpo stazione lato ovest

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



AUTORIMESSA E STAZIONE STABIA SCAVI (Ex via Nocera) - lavori II LOTTO

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE
Stazione lato ovest

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi in corso d'opera consistono per la Stazione Stabia Scavi (ex via Nocera) nel completamento delle opere strutturali "lato est", "lato ovest" e realizzazione sottopasso di
collegamento; tutte le opere di finiture quali: posa pavimenti / rivestimenti locali tecnici e bagni, murature e intonaci.

1 Montaggio copertura in lamiera corpo stazione lato ovest 2 Montaggio copertura in lamiera corpo stazione lato ovest

3 Montaggio vano ascensore corpo stazione lato ovest 4 Montaggio vano ascensore corpo stazione lato ovest

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



AUTORIMESSA E STAZIONE STABIA SCAVI (Ex via Nocera) - lavori II LOTTO

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE

DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi in corso d'opera consistono per la Stazione Stabia Scavi (ex via Nocera) nel completamento delle opere strutturali "lato est", "lato ovest" e realizzazione sottopasso di
collegamento; tutte le opere di finiture quali: posa pavimenti / rivestimenti locali tecnici e bagni, murature e intonaci.

1 Vista aerea stazione Stabia Scavi ed autorimessa

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Ponte San Benedetto - Nuovo canale smaltimento acque

DESCRIZIONE INTERVENTI
Nell’ambito dei lavori per il raddoppio della linea Torre Annunziata-Castellammare, si sta realizzando il nuovo Ponte San Benedetto. Per l’attraversamento del nuovo cavalcaferrovia,
considerato che quest'ultimo si sovrappone all’attuale fuoriuscita a cielo aperto del canale tombato, sarà necessario un prolungamento al di sotto del nuovo rilevato fino a raggiungere il
nuovo fosso di guardia laterale dello stesso. Da questo punto in poi il canale esistente verrà demolito e realizzato un manufatto nuovo che proseguirà fino a fuoriuscire oltre il rilevato e si
andrà a collegare, con idoneo pozzetto di caduta, con il canale a cielo aperto che verrà riconfigurato per scorrere in affiancamento al nuovo rilevato.

1 Realizzazione immissione canale a cielo libero 2 Palancolato tratto di canale tombato

3 Vista tratto canale tombato 4 Realizzazione tratto canale a cielo libero per collegamento con canale tombato
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RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Ponte San Benedetto - Nuovo canale smaltimento acque

DESCRIZIONE INTERVENTI
Nell’ambito dei lavori per il raddoppio della linea Torre Annunziata-Castellammare, si sta realizzando il nuovo Ponte San Benedetto. Per l’attraversamento del nuovo cavalcaferrovia,
considerato che quest'ultimo si sovrappone all’attuale fuoriuscita a cielo aperto del canale tombato, sarà necessario un prolungamento al di sotto del nuovo rilevato fino a raggiungere il
nuovo fosso di guardia laterale dello stesso. Da questo punto in poi il canale esistente verrà demolito e realizzato un manufatto nuovo che proseguirà fino a fuoriuscire oltre il rilevato e si
andrà a collegare, con idoneo pozzetto di caduta, con il canale a cielo aperto che verrà riconfigurato per scorrere in affiancamento al nuovo rilevato.

1 Getto fondazione tratto canale a cielo libero 2 Vista canale a cielo aperto e canele tombato

3 Inizio attività per realizzazione rilevato 4 Vista canale smaltimento spalla ponte 

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



DESCRIZIONE INTERVENTI
Completamento della metà del ponte di via De Nicola, lato mare, costituito da spalle fondate su pali, impalcato a travi in acciaio inglobate nel calcestruzzo con muri di rivestimento
laterali in c.a.

1 Demolizione spalle ponte Via De Nicola per allargamento carreggiata 2 Demolizione spalle ponte Via De Nicola per allargamento carreggiata

3 Vista a demolizione ultimata 4 Fondazioni muri di rivestimento paratia

RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Ponte De Nicola
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DESCRIZIONE INTERVENTI
Completamento della metà del ponte di via De Nicola, lato mare, costituito da spalle fondate su pali, impalcato a travi in acciaio inglobate nel calcestruzzo con muri di rivestimento
laterali in c.a.

1 Armatura e carpenteria muri di rivestimento 2 Vista muri di rivestimento

3 Getto muro di rivestimento in c.a. 4 Vista allargamento ponte Via De Nicola 

RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Ponte De Nicola

REPORT AGGIORNATO AL 31 - 08 - 2022



DESCRIZIONE INTERVENTI
Nell’ambito degli interventi di raddoppio della linea Torre Annunziata - Castellammare, lungo la tratta dalla nuova stazione Stabia Scavi (ex Via Nocera) e la stazione di Castellammare di
Stabia, è prevista la realizzazione di opere, quali l’installazione di barriere antirumore e la realizzazione di un tunnel fonoassorbente, destinate a migliorare la funzionalità della linea
stessa. Le opere sono ancorate su muri in c.a. e racchiudono i due binari della linea in modo da fornire una attenuazione del rumore nei confronti dei fabbricati adiacenti. Il tunnel
presenta una struttura portante metallica ed un tamponamento con lastre di plexiglass, si estende dai basamenti in c.a. della banchina della nuova stazione Stabia Scavi fino all’inizio del
tratto dei muri con barriere antirumore che proseguono fino al passaggio a livello di Via Nocera.

1 Scapitozzatura pali fondazione muro concio 10 e 9 2 Getto fondazione muro concio 10 e 9

3 Realizzazione armatura elevazione muro concio 10 e 9 4 Vista muro concio 10 e 9 con inizio scavo concio 8 e 7

RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Muri per barriera antirumore e tunnel fonoassorbente
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DESCRIZIONE INTERVENTI
Nell’ambito degli interventi di raddoppio della linea Torre Annunziata - Castellammare, lungo la tratta dalla nuova stazione Stabia Scavi (ex Via Nocera) e la stazione di Castellammare di
Stabia, è prevista la realizzazione di opere, quali l’installazione di barriere antirumore e la realizzazione di un tunnel fonoassorbente, destinate a migliorare la funzionalità della linea
stessa. Le opere sono ancorate su muri in c.a. e racchiudono i due binari della linea in modo da fornire una attenuazione del rumore nei confronti dei fabbricati adiacenti. Il tunnel
presenta una struttura portante metallica ed un tamponamento con lastre di plexiglass, si estende dai basamenti in c.a. della banchina della nuova stazione Stabia Scavi fino all’inizio del
tratto dei muri con barriere antirumore che proseguono fino al passaggio a livello di Via Nocera.

1 Vista muro e realizzazione fondazione concio ( e 7 2 Vista elevazione  muro concio 8 e fondazione concio 7

3 Dettaglio piastre tirafondi per struttura tunnel fonoassorbente 4 Montaggio armatura e carpenteria elevazione muro concio 7

RADDOPPIO LINEA TORRE ANNUNZIATA - CASTELLAMMARE DI STABIA - lavori I LOTTO

OPERE STRUTTURALI
Muri per barriera antirumore e tunnel fonoassorbente
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