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PREMESSA

La societa ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL Esercizio di Pubblici Servizi in
seguito per brevita indicata come E.A.V. SRL, concessionaria della Regione Campania, al
fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio
immobiliare, intende stipulare un Contratto suddiviso in due parti:

A) lavori edili “programmati” di Manutenzione straordinaria per la realizzazione
di quelle attivita di manutenzione a progetto, come specificato in seguito, da eseguire alle
officine/depositi, necessarie alla funzionalita degli immobili;

B) Service su guasto per le aftivitd di manutenzione degli immobili
(officine/depositi) finalizzate alle azioni di pronto intervento per far fronte a situazioni di
pericolo e o di emergenza sempre riferita al campo “edile.

il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa con l'indicazione
delle norme generali che regoleranno il rapporto e, quella relativa ai singoli Ordini di
Lavoro che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per Vaffidamento di uno o pid
interventi di manutenzione programmati € su guasto.

1 OGGETTO DEI LAVORI

1.2 PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Gli interventi di manutenzione, che formano oggetto del Contratto, sono assimilati
alla cat. OG1 da eseguire presso le officine/depositi di Ponticelli, S. Giovanni a
Teduccio, Quarto, Fuorigrotta, Piscinola, Piedimonte M., Benevento Appia, Pascone
e Pronto intervento di Napoli, e per la parte del contratto che riguarda il “Service”
possono essere sinteticamente cosi riassunti, fatte salve pit precise indicazioni che, alla
consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
1) Lavori di falegnameria;
2) Lavori di sistemazione infissi interni/esterni di materiali vari, vetrate di alluminio
anodizzato e similari;
3) Lavori di impiantistica idraulica;
4) Lavori di sistemazione e revisione impianti elettrici;
5) Lavori di edilizia nel suo esteso significato;
6) Lavori di pavimentazioni;
7) Lavori di pitturazione;
8) impermeabilizzazioni e asfaltature;
9) lavori di fabbro;
10) coibentazioni.

La tipologia e I'ubicazione dei lavori a “Progetto” sono i seguenti:

1) Rimozione pavimentazione e rifacimento di “pavimentazione industriale” presso il
magazzino e l'officina di Ponticelli e l'officina di Quarto per un importo di soli lavori
di € 167'128,40 piu oneri per la sicurezza pari ad € 8'450,20;

2) Riqualificazione Uffici Officina Ponticelli per un importo di soli lavori di € 49°621,80
pil oneri per la sicurezza pari ad € 183,14,

3) Riqualificazione docce spogliatoi Officina Ponticelli per un importo di soli lavori di €
31’531,14 pit oneri per la sicurezza pari ad € 279,23,

4) Rimozione e sostituzione porte ad avvolgimento rapido di poliestere presso :
Officina 8. Giovanni, Officina Ponticelli, Officina P.l. Napoli per un importo di soli
lavori di € 427322,00 pil oneri per la sicurezza pari ad € 608,26,
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5) Rimozione e posa in opera di manti impermeabili Officina P.|. Napoli per un importo

di soli lavori di € 13'601,13 piu oneri per la sicurezza pari ad € 183,14;
fatte salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite
dalla Direzione dei Lavori.

Tali lavori sono meglio specificati nell’allegato “Specifiche Esecutive”.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti
che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza
che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di
estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quintc del prezzo di aggiudicazione e
IImpresa aggiudicataria € obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti,
prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

1.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attivita della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere
eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli
interventi. L’'Impresa dovra, quindi, prevedere:

o particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali

di EAV;

o la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

o la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che
si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per
I'mpresa stessa, che, in ogni caso, non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

1.4 CONDOTTA DEI LAVORI

L'lmpresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con
personale idoneo, per numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di
gestione delle attivita di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di
esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e sicurezza.

L'impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di
manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa
incombenza e responsabilita.

L'lmpresa, dovra, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita istituzionali della
Stazione Appaltante;

- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma
scritta, telefonica, informatica o verbale), con procedimenti che consentano, in qualunque
momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento: 1. Ai richiedenti; 2. agli
edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; 3. ai tipi e alle
categorie di favoro interessate dagli interventi; 4. all'oggetto degli interventi;

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei tocali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre allesame della Direzione
dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di
regolarita esecutiva;

- curare la gestione della contabilitd degli interventi eseguiti, organizzata in modo
da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tufti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati
anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
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L'lmpresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la
pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di
intervento che, soprattutto per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro
con immediatezza.

Le attivitd riguardanti i lavori di Manutenzione programmata (A) saranno
preventivamente organizzate dalla D.L. ed eseguite dalla ditta con Femissione di specifico
ordine di lavoro sottoscritto dalla D.L..

Tali attivitd saranno in seguito computate con le Tariffe Regione Campania Opere
Civili Edizione 2016 e come meglio specificato al paragrafo 7 CONTABILITA’.

Le attivita riguardanti i lavori di Service (B) saranno eseguite in funzione di
esigenze prioritarie secondo le seguenti modalita:

o prioritd “01”: emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione,
telefonica e successivamente trasmessa a mezzo e-mail, e successivamente confermato
con Ordine di Lavoro; i lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta prioritd su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione
operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso ['orario
notturno e/o quello festivo;

o priorita “02”: urgente - lavoro urgente: affidato tramite Ordine di Lavoro ed
iniziato entro le 24 ore dalla data della relativa comunicazione;

o prioritd “03”: ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite Ordine di Lavoro ed
iniziato entro le 72 ore dalla data della relativa comunicazione.

| lavori affidati con le predette regole saranno contabilizzati ad avvenuta
ultimazione. : :

L'lmpresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della
Stazione Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita.

Il referente tecnico delllmpresa dovra prendere contatto giornalmente con la
Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto delllmpresa, la
esecuzione degli stessi.

La tariffa di riferimento, per i lavori eseguiti, sard quella della Regione
Campania Opere Civili Edizione 2016 e come meglio specificato al paragrafo 7
CONTABILITA’, per quelli che rientrano nelle priorita “01” & previsto un aumento
percentuale delle voci economiche che lo compongono, pari al 20% oltre a quanto
previsto all'art. 7 CONTABILITA' inerente orario notturno efo in soggezione di
esercizio se occorrenti, per quelli che rientrano nelle priorita “02”, & previsto un
aumento percentuale delle voci economiche che lo compongono, pari al 15% oltre
orario notfurno efo in soggezione di esercizio se occorrenti.

1.5 VARIAZIONE DEI LAVORI

L'Ente Appaltante si riserva linsindacabile facolta di introdurre nei lavori di cui al
presente disciplinare techico, all'atto delfesecuzione, quelle varianti che riterra opportune,
sia nellinteresse della buona riuscita che dell'economia dei lavori, senza che impresa
Appaltatrice possa trarne motivo per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

L’'Impresa non potra eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine o
benestare scritto della D.L..
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1.6 MATERIALI

Tutti i materiali dovranno risultare pienamente accettabili secondo le vigenti norme
e comungque tali da minimizzare eventuali effetti nocivi sia sulle persone che sullambiente.

Si fa obbligo allImpresa all'osservanza di tutte le leggi e/o norme che disciplinano
la rimozione di eventuali materiali nocivi rinvenuti durante i lavori.

La scelta dei materiali dovra essere subordinata all'approvazione da parte della
Direzione Lavori.

| materiali rimossi per sostituzioni e, a giudizio della Direzione Lavori, riutilizzabili su
impianti preesistenti, devono essere preventivamente custoditi sotto la responsabilita
dellappaltatore, fino alla consegna a personale aziendale.

Sara a cura della stessa Impresa la rimozione ed il trasporto a rifiuto, dei materiali
di risulta o non utilizzabili.

L'lmpresa € tenuta ad effettuare a sua cura e spesa, tutte le prove sui materiali
impiegati che si rendessero necessarie dalle vigenti leggi 0 per giusta richiesta della D.L.

L'lmpresa e tenuta al rilascio di tutte le certificazioni necessarie previste dalle
vigenti leggi in materia di impiantistica senza nulla a pretendere.

2 AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO LAVORI

L'importo massimo delle prestazioni oggetto del Contratto & stato stimato in
complessivi € 5§76'808,44 di cui:

per le attivita (A) lavori edili “programmati” di Manutenzione stracrdinaria €
304'204,47 per lavori a base d'asta ed € 9'703,97 per aneri per la sicurezza (non soggetti
a ribasso), oltre VA

per le attivita (B) “Service” € 200°000,00 per lavori a base d’asta ed € 2.900,00 per
oneri per la sicurezza (hon soggetti a ribasso), oltre IVA.

3 TEMPISTICA

3.1 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

[l Contratto ha la durata di 365 giorni (trecentosessantacinque) a far data dalla
consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impatrtite dalla Direzione dei Lavori.

Rimane esclusa ogni forma di tacita proroga.

[n detto tempo per le sole atlivita manutentive (A) € compreso quello occorrente per
I'impianto del cantiere, per le autorizzazioni di qualsiasi natura e quello occorrente per ogni
altro adempimento preparatorio necessario dell’effettivo per l'inizio dei lavori.

Nel computo dei tempi di cui sopra non si terra conto degli eventuali periodi di
sospensione dei lavori che potra avvenire previo ordine di sospensione lavori emesso
dalla D.L. e dei periodi delle festivita Pasquali, Estive e Natalizie.

3.2 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Ente Appaltante, per mezzo dei propri tecnici procedera alla consegna dei lavori
allAppaltatore 0 a suo delegato, dopo aver effettuato in contraddittorio visita di
ricognizione dell’area interessata ai lavori, redigendo regolare verbale di consegna lavori
sottoscritto dalle parti;

Al riguardo é fatto obbligo all'lmpresa di dare inizio ai lavori entro e non oltre 10
giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna per quelli di tipo (A) e dal
verbale di consegna lavori in funzione della priorita per quelli di tipo (B).
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3.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora circostanze particolari impedissero il regolare proseguimento dei lavori,
L'Ente Appaltante potra a suo insindacabile giudizio ordinarne, con suo ordine di servizio,
la sospensione, redigendo apposito verbale, senza che I'lmpresa possa accampare alcun
diritto per compensi o indennizzi.

3.4 RIPRESA DEI LAVORI

Quando le circostanze particolari che temporaneamente impedivano il regolare
proseguimento dei lavori venissero a cessare, la D.L., con suo ordine di servizio, ordinera
la ripresa immediata dei lavori ail'uopo redigendo apposito ordine di ripresa lavori.

3.5 PROROGHE

| termini di tempo fissati per 'esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a
richiesta delllmpresa e a giudizio della committenza, nella misura che quest'ultima riterra
giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque fatti non imputabili
all'lmpresa, turbino o facciano rallentare le normali attivita di essa.

La proroga potrad essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla
durata degli eventi suddetti, con 'osservanza delle seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di
una proroga;

b) far pervenire alla committenza, prima della scadenza del termine contrattuale,
domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo
o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di
trasmetteria entro il termine ultimo di 15 gg.

4 CONDOTTA DEI LAVORI

4.1 CONCESSION! DI AREE

L'Ente Appaltante potra concedere, ove possibile e necessario, 'uso gratuito,
alllmpresa che ne faccia richiesta, di spazi aperti o chiusi di sua proprieta adiacenti alle
aree interessate ai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi.

| 'uso dei citati spazi e magazzini cesseranno con l'ultimazione dei lavori.

L'Impresa non potra alterare lo stato dei luoghi, sara responsabile in solido per
qualsiasi danno e dovra curare la normale manutenzione dei beni in oggetto.

L'lmpresa non potra richiedere alcun risarcimento alla Committenza in caso di furto
o di danneggiamento, qualungue sia la causa, di attrezzi e materiali di sua proprieta
depositati nei locali o aree scoperte messegli a disposizione.

4.2 INTERFERENZE NEI LAVORI E LORO PRESENZIAMENTO

Nellesecuzione delle opere e durante le fasi lavorative in attesa di opera
successiva, 'lmpresa, a sua cura e spese, dovra adottare tutti gli accorgimenti, anche se
provvisori, miranti a non ostacolare il normale esercizio ferroviario ed a salvaguardare
l'incolumita delle persone.

Ogni fase del lavoro dovra essere concordata in tempo utile con la Direzione
Lavori, per quanto riguarda tempi e modalita di esecuzione, al fine di predisporre il
personale per la vigilanza.
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L'Impresa dovra permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o dell'Ente
Appaltante possano accedere in cantiere per I'esecuzione di opere non comprese nel
presente contratto.

5 OBBLIGH! ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

5.1 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Entro € non oltre 7 gg. dalla data di consegna dei lavori dovra essere redatto
dall'lmpresa un programma generale di esecuzione delle opere, redatto per macro voci dei
lavori oggetto del contratto, che dovra essere sottoposto all'approvazione delta D.L,

Tale programma dovra garantire la fattibilitd delle opere a farsi entro i tempi
contrattuali.

L'lmpresa & tenuta inolire, a presentare settimanalmente entro le ore 11.00 del
giovedi, un programma lavori delle attivita a farsi.

Tale programma settimanale dovra tenere conto degli eventuali ritardi e/o anticipi
sul programma generale presentato, evidenziando gli accorgimenti per recuperare i ritardi
o per modificare le attivita a venire in funzione di nuove esigenze.

In tal caso, sempre a responsabilita del'lmpresa, dovra essere ripresentato il
programma generale aggiornato dei lavori.

Qualora tale programma dovesse giungere in ritardo alla D.L., non sara garantito
I'eventuale presenziamento necessario per la settimana interessata.

5.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| lavori di cui al presente capitolato dovranno realizzarsi in rispetto delle vigenti
normative, di tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia e guantaltro fosse
ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante.

6 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Impresa appaltatrice dei lavori prende a suo carico e sotto la sua responsabilita la
perfetta esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle
norme antinfortunistiche.

Al sensi dei D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni I'lmpresa
Appaltatrice & obbligata a contattare il responsabile del servizio Sicurezza e Prevenzione
della dell'Ente Appaltante al fine di effettuare un sopralluogo dei luoghi interessati dai
lavori e di essere edotto circa i rischi specifici degli ambiti e dei luoghi.

E' obbligo delllmpresa adottare nellesecuzione dei lavori, tutti le misure atie a
garantire l'incolumitad del personale comunque interessato alla realizzazione delle opere;
rimane pertanto stabilito che la stessa assumera ogni pitt ampia responsabilita, sia civile
che penale, nel caso di infortunio, intendendo escluso da tale responsabilitd la direzione
lavori.

L'Impresa dovra fare osservare quanto prescritto nel Piano di Sicurezza al proprio
personale e a quello di un eventuale subappaltatore.
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7 CONTABILITA

7.1 TARIFFE DI RIFERIMENTO PER PREZZ| A MISURA

| lavori e le prestazioni oggetto dell'appalto saranno compensati con i prezzi di cui
alle Tariffe Regione Campania Opere Civili Edizione 2016.

In detti prezzi si intendono comprese e compensate le tutte spese che 'appaltatore
dovra sostenere per 'esecuzione dei lavori, comprese quelle per garantire la sicurezza del
proprio personale e dell'esercizio ferroviario, nonché quelle relative a tutti | mezzi d'opera
necessari per l'esecuzione.

| prezzi, come sopra indicati, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie stime, e rimane stabilito che essi non saranno soggetti a revisione ne a
modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi momento, per
tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto
di proroga o sospensioni dei lavori.

Per attivita preventivamente programmate con la D.L. da eseguirsi nelle ore

notturne, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 05.00, sara riconosciuta una maggiorazione
del 10% sulla sola quota relativa alla mano d’opera di quella specifica lavorazione
svolta in tali ore.
Per attivita da svolgere in soggezione dell’esercizio ferroviario, ovvero attivita soggette
a continue sospensioni e riprese per consentire il passaggio dei treni, sara riconosciuta
una maggiorazione del 30% sulla sola quota relativa alla mano d'opera di quella specifica
lavorazione svolta in tale sifuazione.

7.2 CONDIZIONI DI CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI IN ECONOMIA

| prezzi delle forniture di materiali, trasporti e noli saranno ricavati dai bollettini
pubblicati dallAssociazione Nazionale Costruttori allepoca dell'offerta o, ove non previsti
in questi, da indagini di mercato.

| prezzi della mano d'opera saranno quelli risultanti dalle tabelle sindacali allepoca
dell'effettiva prestazione.

Detti prezzi saranno maggiorati del 15 % per spese generali e del 10 % per utili
alllmpresa. Solo la maggiorazione del 10% per utili del’lmpresa sara soggetta al ribasso

7.3 PAGAMENTI

La Stazione Appaltante disporra il pagamento delle somme dovute all'lmpresa per
le attivita del tipo (A) al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per
lavori regolarmente eseguiti, di € 25.000,00 mensili di € 15.000,00 mensili per le attivita
del tipo (B).

Il pagamento sara effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle
consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilita e di
cassa.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltanie € subordinato alle vigenti
disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), da parte
dell'lmpresa.

Al termine dell’intero periodo contrattuale sara emesso, entro il termine perentorio
di tre mesi decorrenti dall’accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato
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di regolare esecuzione che avra carattere provvisorio; sara considerato definitivo trascorsi
due anni dalla data di emissione.

8 PENALITA'

Per le attivita di tipo M.P.(A)qualora I'lmpresa incorra in ritardi rispetto ai
termini previsti per l'esecuzione dei lavori sara tenuta al pagamento, in favore
dell’Ente Appaltante, di una penale dello 0,05% per ogni giorno di ritardo, salvo il
diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero derivare all’ente Appaltante
e la facolta della risoluzione del contratto da parte della stessa. L'importo
complessivo di penalita sard trattenuto direttamente dell’Ente Appaltante. in
occasione dell’emissione del titolo di spesa a saldo. Per le attivita di tipo Serv. (B) in
caso di ritardo ingiustificato di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato per
le priorita “01” e “02” come penale non verra applicata la maggiorazione prevista e
qualora tale ritardo possa arrecare danni ulteriori al’Ente Appaltante sara applicata
una penale giornaliera pari allo 5% (cinquepercento) dell'ammontare dell’importo
del singolo Ordine.

9 ALTRI DOCUMENTI

L'impresa & tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione
del Contratto:

il piano operativo di sicurezza vidimato e siglato in ogni pagina coerente al DUVRI
allegato alla documentazione del presente appalto;

* eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento ai
sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera a} del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

e elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nelf'esecuzione
dell'appalto;

» dichiarazione della disponibilita di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il
periodo di durata delf'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti
non lavorativi;

» il giornale dei lavori;

* quanto previsto nei documenti di gara o dal contratio o successivamente richiesto
dalla Stazione Appaltante.

10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 108 e 109 del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contratto dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Stazione Appaltante alllmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi;
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b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte
della Impresa delle norme sul subappalto;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di
sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo def 12 aprile 2006, n. 163,

d) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Contratto senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale
dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o
arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morositd nel pagamento di somme
dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto;

11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso
dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano
state definite per via amministrativa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e
giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorita Giurisdizionale. E'
competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

12 ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

-Durante I'esecuzione delle opere, saranno effettuate visite di cantiere e di collaudo
in corso d’opera da parte di tecnici della Committenza;

- gli stessi, durante le visite, qualora dovessero accertare eventuali difetti
d'esecuzione efo anomalie imputabili allAppaltatore, ingiungeranno allo stesso ad
apportare modifiche tali da rendere il lavoro come prescritto in ordine e comungue
eseguito a regola d'arte;

- l'appaltatore & tenuto ad eseguire entro il termine fissato quanto previsto
nell’ordine;

- al termine delle opere, funzionari della Committenza in contraddittorio con
I'Appaltatore redigeranno il verbale di ultimazione lavori.

13 OBBLIGHI DELL’'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, llmpresa
aggiudicataria dell'appalto &, altresi, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite
della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e
per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile dell’ EAV srl
interessato dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi
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connessi alle interferenze con le diverse attivitd lavorative e per avere un reciproco
scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di
protezione individuale, quando necessari:

- fornire al Responsabile della Struttura dellEAV srl interessato dai lavori, per il
tramite della Direzione dei Lavori, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed
entrare nel dettaglio dello specifico intervento;

- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi allesecuzione dei
lavori;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi
personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

- curare che tutte le attrezzature ed | mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le
prescrizioni di legge;

- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, ['autorizzazione del
Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che
potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali:

- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di
impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprieta della Stazione
Appaltante;

- garantire e mantenere lintegrita degli strumenti di proprieta della Stazione
Appaltante;

- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nellintento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti
eventualmente interessati dai lavori, anche se cid comporti I'esecuzione degli stessi a
gradi, limitando Fattivita lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune
ore della giornata, od obblighi il personale delllmpresa a percorsi pili lunghi e disagiati;

- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di
assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di
invalidita e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere
emanate nel corso dell'appalto;

- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi
genere, atti a garantire l'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e
successive modifiche ed integrazioni;

- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento
idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delie cose:

- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea
qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di
ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento
degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a gestire e a utilizzare.

14  OBBLIGHI ED ONERI DIVERS! A CARICO DELL'IMPRESA

L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso
nell'elenco prezzi annesso al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché nell'offerta da
essa presentata, dovra:

» collaborare con la Divisione dei Servizi Tecnici dell’ EAV srl sia nelle verifiche che
nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di
misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

e pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori
oggetto dell'appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione
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Appaltante, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia,
etc;

e eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non
dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

e mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore
all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti & gli operai per i quali la Direzione dei
Lavori ritenga necessario Pallontanamento, anche immediato;

e permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui
luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non
compresi nelfappalto o esclusi dal presente Capitolato, che EAV abbia affidato ad
altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;

e pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla
inosservanza, da parte delllmpresa, delle disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo pit ampioc e
completo la Stazione Appaltante;

« osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti
dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;

« procedere alla discarica e/o provvedere allallontanamento, a lavori ultimati, di
qualsiasi materiale di risulta 0 mezzo d'opera non piu utilizzato;

» provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

+ realizzare ogni e qualsiasi opera efo adottare accorgimenti finalizzati a garantire
I'igiene e la sicurezza sul lavoro.

15 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'lmpresa & responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso | terzi, di
tutti i danni da essa causati durante I'esecuzione dei lavori,

E obbligo dell'lmpresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta
del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli
addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte ie responsabilitd, sia civili che
penali, dalle quali si intendono percid sollevati, nelia forma piu completa, la Stazione
Appaltante ed il suo personale, e restera, pertanto, a carico della medesima Impresa il
completo risarcimento dei danni.

L'lmpresa & tenuta allosservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali, e nel’espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e
le cautele necessarie per garantire l'incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa
osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabiiita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima,
restandone solievata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed
esclusiva vigilanza delllImpresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle
quali & adibito.

Entro i 3 gioni precedenti linizio dellappalto la Impresa aggiudicataria dovra
comunicare in forma scritta I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli
interventi di manutenzione, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un
documento di riconoscimento in corso di validita legale.
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L'lmpresa dovra esibire ad ogni richiesta delia Stazione Appaltante il libro matricola,
il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell'appaito, I'Impresa deve, inoltre, provvedere a
nominare il referente per la sicurezza. Pill in generale, la Impresa si obbliga ad osservare
le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa
sicurezza e l'incolumitad del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose,
assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione
Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita.

16 RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettivita, nonché eventuali
danni- e infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovra osservare le
seguenti prescrizioni:

1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale
caduta dei materiali in dipendenza delle attivitd lavorative, ai sensi dellarticolo 11 del
Decreto del Presidente deila Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547;

2) nei lavori che possono dar luoge alla produzione di schegge o materiali
contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle
persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle
vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio
1956, n. 164;

3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve
essere sistemato, all'aliezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di
sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi
dellarticolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164;

4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di
demolizione € necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto
del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 e fatto salvo, in ogni caso,
quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
19586, n. 303;

5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate
in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la
eventuale caduta del carico puo¢ costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547;

6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai
limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° marzo 1991, dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dellAzienda Sanitaria Locale
competente per territorio;

7y i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per
quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale
del 28 novembre 1977, n.. 577, nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e nel
Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137;

8} i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e
nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (non &, tra
F'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).
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DISPOSIZION] GENERALI
17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
il rapporto contrattuale & assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

18 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugne 2003, n. 196, si informa che i dati
personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato
Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalita inerenti al relativo
procedimento amministrativo.

e
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“Specifiche esecutive”

All. Capitolato d’appalto:
Lavori manutenzione presso Officine/Deposito EAV

A) Lavori pavimentazione industriale:

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo;

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5
cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;

. Scarriclamento del materiale di risulta, derivante dalla rimozione della

pavimentazione e demolizione del sottofondo, ad opportuno luogo di deposito;

. Conglomerato per la realizzazione dei pavimenti in calcestruzzo con spessore

dai 2,5 ai 6 cm e composto da una miscela fibrorinforzata a base di additivi
superfluidificanti, agenti antiritiro, inerti silicei e particolari sostanze
antiefflorescenze. Nel dettaglio le caratteristiche tecniche del micro calcestruzzo
sono di seguito riportate: Resistenza a compressione 130N/mm? (a gg. 28),
resistenza alia flesso trazione 32 N/imm? (a gg. 28), resistenza a taglio 16 N/ mm2,
modulo elastico 38 GPa (a gg. 28) e ritiro endogeno < 0,05%, Taglio per giunti di
dilatazione e incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale
rotanti;

Esecuzione di giunti mediante taglio effettuato con una sega a disco diamantato
sulla superficie dopo l'indurimento del conglomerato cementizio da eseguire non
appena il conglomerato abbia raggiunto un livello di indurimento sufficiente per
sopportare l'azione meccanica della lama che non dovra produrre sbreccia
mento dei lembi del giunto;

. Applicazione di primer epossidico bi-componente specificatamente formulato per

il trattamento preliminare di superfici prima della posa in opera di resine
epossidiche o malte autolivellanti. Promotore di adesione per rivestimenti




modo:

epossidici e poliuretanici in genere. Le caratteristiche tecniche del primer sono di
seguito riportate: Resistenza a compressione 63 Nimm? (dopo gg. 7 a + 23°),
Durezza Shore D 78 (dopo gg. 7 a + 23°), Adesione > 1,5 N'mm?

7. Applicazione di due mani a rullo di primer a base di resina epossidica bi
componente a contenuto totale di solidi, trasparente e successiva posa, fresco
su fresco sulla seconda mano di primer, di malta resinosa a consistenza di terra
umida, preparata miscelando lo specifico legante epossidico bi componente a
contenuto totale di solidi con sabbia di quarzo di granulometria massima di 1,9
mm in rapporto peso legante: sabbia 1 :10. Le prestazioni del primer saranno:
Resistenza a compressione 21 N/mm? (dopo gg. 7 a + 23°), resistenza a
flessione 65 N/mm? (dopo gg. 7 a + 23°).

8. Applicazione di formulato epossidico bi componente a contenuto totale di solidi,
idoneo per rivestimenti resinosi di tipo autolivellante o multistrato con gradevole
aspetto superficiale liscio o antisdrucciolo. Il rivestimento, indurito, dovra avere
le seguenti caratteristiche prestazionali: Resistenza a compressione 67 N/mm?
(dopo gg. 7 a + 23°), resistenza a flessione 28 N/mm? (dopo gg. 7 a + 23°), forza
di adesione 3,10 N/mm? resistenza allurto 20 Nm e come coefficiente di
espansione termica lineare 86 x 10 — 6 m/°K;

9. Sigillante per eseguire chiusura dei giunti di dilatazione e di frazionamento sia
su superfici orizzontali che verticali con spessori superiori a 3 mm per
pavimentazioni industriali sottoposte al traffico di veicoli anche pesanti. Le
prestazioni finali saranno: resistenza a trazione 3,6 N/mm? (dopo 28 gg a + 23°),
temperatura di esercizio da — 40°C a + 70°C, allungamento di esercizio (%) 20,
modulo elastico a + 23°C 0,8 N/'mm? e ritorno elastico (%) 90.

10. Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni
e rimozioni, compreso carico anche a mano, su mezzo di trasporto, scarico a
deposito a qualsiasi distanza;

11.Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica.

B) Lavori Rigualificazione Uffici Officina Ponticelli

Per raggiungere i siti di intervento copertura uffici, si dovra operare nel seguente
montare il castelletto presso il terrazzo lato uffici da quota +4.,00 a quota +7,5.

Rimozione di manti impermeabili dal solaic di copertura uffici;

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con primer bituminoso;
Posa Manto impermeabile prefabbricato spessore 4 mm costituito da membrana
bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al
fuoco classe 1, flessibilita a freddo -15 G, applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm In senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei telj;

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in

opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa,
bianca o verde;




5 Rimozione del rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi presenti
nell attuale configurazione del we;

6 Rimozione degli apparecchi sanitari e loro tubazione di carico e scarico;

7 Realizzazione di nuova configurazione del wc con la creazione di due gruppi we
uomo — donna (vedi planimetria) con tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
alveolare autoclavato di spessore 10 cm;

8 Nuovo rivestimento con piastrelle di ceramica smaltata a pasta rossa monocottura
dim 20x20 cm;

9 Nuova realizzazione di impianto idraulico con acqua calda e fredda e scarico e
nuovi vasi e lavabi;

10 Pulizia delle pareti uffici e corridoi con successiva intonacatura dove occorre,
stuccatura, carteggiatura e preparazione del fondo murario con fissativo di resine
sintetiche ad alta penetrazione;

11 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili date a tre mani
per una buona copertura;

12 Demolizione e ricostruzione di controsoffitiatura (solo dove esistente) con pannelli
80x60 cm di fibre minerali spess. 15 mm di classe REI 120 e struttura portante di
acciaio preverniciato;

13 Riparazione di serramenti di alluminio;

14 Riparazione di porte in legno e loro verniciatura previa stuccatura e carteggia tura;

15 Demolizione, fornitura e posa in opera di pavimento nella zona wc con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura prima scelta dim 20x20cm;

C) Riqualificazione docce spogliatoi officina Ponticelli

.

. Rimozione del rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi presenti
nellattuale configurazione docce;

2. Rimozione degli apparecchi sanitari e loro tubazione di carico e scarico;

3. Nuova realizzazione di impianto idraulico con acqua calda e fredda e scarico e
nuovi piatti doccia;

4. Nuovo rivestimento con piastrelle di ceramica smaltata a pasta bianca monocottura
lucide dim 20x20 cm fino all'altezza di m 2;

5. Sotto i piatli doccia e pavimento sara applicato impermeabilizzante elastoplastico di
spessore minimo di 3 mm;

6. Demolizione di pavimento nei box doccia e ripavimentazione con piastrelle di
ceramica smaltata, prima scelta a finitura opaca dim 20x20 cm;

7. Riparazione porte;

8. Tinteggiatura della parte non rivestita dei box doccia con pittura lavabile con resine

sintetiche acriliche, previa stuccatura, carteggia tura e preparazione del fondo con

fissativo di resine actriliche;

D) Porte ad avvolgimento rapido

Le cinque porte ad avvolgimento rapido attualmente istallate tra le officine di:

&7/




San Giovanni n.2 , Ponticelli n.1 e Pronto Intervento Napoli n.2, dovranno essere
sostituite con le seguenti specifiche:

Effettuata la rimozione di tutte le parti che compongono la porta avvolgibile, motori
compresi e varie, saranno installate le nuove con le seguenti specifiche:

Prodotto conforme alla Direttiva Macchine 89/392/CEE e D.L. 626 e succ.

1. Struttura autoportante in acciaio zincato;

2. Manto unico autoestinguente in Classe 2 con tubi di rinforzo orizzontale ad alta
resistenza con una finestratura in PVC trasparente in zona centrale all'altezza
uomo;

3. Guarnizioni antiusura in gomma a garanzia della tenuta e del perfetto scorrimento
del manto;

4. Installazione della relativa motorizzazione con motore frifase 380V, quadro
elettrico a tenuta [P 55 con logica elettronica.

5. Coppia di fotocellule di sicurezza per linversione del manto in presenza di
ostacoli;

6. Emergenza manuale ad altezza uomo per l'apertura e chiusura della porta.

Si intendono compresi nell'appalto i lavori di minuta manutenzione necessari alla
conservazione del patrimonio immobiliare.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti
che riterra opportune nellinteresse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza
che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di
estendere o diminuire 'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e
I'lmpresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti,
prezzi e condizioni fissati nell'offerta.




