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1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

1.1 SPECIFICA DEI LAVORI

| lavori da realizzare constano essenzialmente in attivita di manutenzione degli
impianti di trazione elettrica da effettuarsi sulle linee flegree e sulle linee suburbane e
metropolitane del’lEAV s.r.l.
In particolare le attivita a farsi riguardano:
e la manutenzione degli impianti di messa a terra delle masse metalliche poste in
zoha di soggezione TE ed, in particolare, il potenziamento degli impianti di messa
a terra esistenti;
s a sostituzione di recinzioni metalliche con pannelli in VTR;
» |a sostituzione di regolazioni di filo di contatto,

e |a fornitura e posa in opera di grappe in acciaio nella volta delle gallerie;

+ la formazione in opera di blocchi di fondazione per pali TE;

+ laformazione in opera di blocchi di fondazione per tiranti a terra;

e la sostituzione di pali TE e spostamento del relativo attrezzaggio e spostamento

delle condutture elettriche di contatto;
+ |la manutenzione di cavedi e cunicoli;
s« scavi ed opere murarie varie;

« lafornitura in opera di cartelli monitori ai pali TE e/o la stampigliatura di indicazioni

ai pali TE;

e |a verniciatura di pali TE.
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Alguni dei lavori sopraindicati dovranno essere realizzati esclusivamente in
regime di disalimentazione delle condutture elettriche di contatto e, pertanto, durante

l'intervallo notturno di esercizio ferroviario.

1.2 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nei lavori di cui
al presente disciplinare tecnico, allatto della esecuzione, quelle varianti che riterra
opportuno, sia nellinteresse della buona riuscita che dell'economia dei tavori, senza
che I'lmpresa possa trarne motivo per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di

qualsiasi natura e specie.

Si riserva, inoltre, per esigenze di servizio, la facoita di variare le attivita senza

per questo riconoscere alla ditta esecutrice nessun onere aggiunto.
La D.L. siriserva di stabilire la priorita degli interventi da effettuare.

L'lmpresa non potra eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine
0 benestare scritto dalla D. L.

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

| tavori suddetti saranno realizzati sulle linee flegree e sulle linee suburbane e
metropolitane del’EAV s.r.l.

Linee Flegree

drfa’ w1 IRkPoL|
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La rete Flegrea e costituita dalle seguenti linee:
1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km,

2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km,

Iiip'gew;Syt?mgfbane e Metropo

i ¢

litane

La rete Suburbana e Metropolitana & costituita dalle linee:
1. Napoli — Cancello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a Cancello, su linea
RF;
2. Napoli - Piedimonte Matese, lunga 82 km;

3. Napoli - Piscinola — Aversa lunga 10,5 km.

3. IMPORTO, CONTABILITA’ DEI LAVORI, PAGAMENTI

3.1 IMPORTO DEI LAVORI

In considerazione della particolare destinazione dei luoghi in cui 'impresa andra

ad operare e della necessita di utilizzare misure di protezione individuali superiori a
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4. TEMPISTICA

4.1 TERMINI DI VALIDITA DEL CONTRATTO

Il contratto sara valido per 12 mesi a partire dalla data di attivazione dello stesso,
pertanto tutte le opere comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate
nel termine improrogabile di 365 giorni naturali consecutivi, dalla data di attivazione
del contratto, che avverra, dopo aver effettuato in contraddittorio visita di ricognizione
dellarea interessata ai lavori di cui al primo ordine di lavoro, redigendo regolare

verbale di consegna.

In detto tempo & compreso quello occorrente per impianto del cantiere, per le
autorizzazioni di qualsiasi natura e quello occorrente per ogni altro adempimento

preparatorio necessario all’effettivo l'inizio dei lavori,

Nel computo dei tempi di cui sopra non si terra conto degli eventuali periodi di

sospensione dei lavori.

4.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze particolari impedissero il regolare proseguimento dei lavori,
la D.L. potrd a suo insindacabile giudizio ordinarme, con suo ordine di servizio, la
sospensione, redigendo apposito verbale, senza che 'lmpresa possa accampare alcun

diritto per compensi o indennizzi.

Quando le circostanze particolari che temporaneamente impedivano il regolare
proseguimento dei lavori venissero a cessare, la D.L., con suo ordine di servizio,

ordinera la ripresa immediata dei lavori redigendo apposito verbale.

4.3 PROROGHE

| termini di tempo fissati per I'esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a
richiesta delllmpresa ed a giudizio della D.L., nella misura che questultima riterra
giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque fatti non imputabili

allimpresa, turbino o facciano rallentare le normali attivita in essa.

La proroga potra essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla

durata degli eventi suddetti, con 'osservanza delle seguenti condizioni:
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quelle ordinarie, saranno riconosciuti oneri per la sicurezza con scorporo dai prezzi
unitari delle rispettive lavorazioni e forniture in opera, nella fase di contabilita dei lavori.
Limporto dei lavori, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara d’appalto, & di
€.258.018,73 (euro duecentocinquantottodiciottovirgolasettantatre) al lordo del ribasso
offerto dallimpresa in fase di gara e al netto d’l.V.A. escluso gli oneri per la sicurezza
pari a €.1.100,00 (euro millecento) non soggetti al ribasso d’asta.
Pertanto 'importo complessivo & pari ad € 259.118,73

| lavori, di cui al presente capitolato, rientrano nella categoria 0827

| lavori e le forniture di che trattasi saranno contabilizzati a misura. Pertanto, il
prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, a secondo della quantita
effettiva della prestazione. L'elenco prezzi allegato al presente capitolato fissa i prezzi

invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Detto importe non & vincolante, nel senso che limporio finale potrad essere

maggiore o minore senza che I'Impresa possa avanzare alcuna pretesa.

All'lmpresa verranno corrisposte le somme risultanti dalla contabilita dei lavori.

3.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| lavori e le forniture del presente confratto saranno contabilizzati con | prezzi
previsti dall'allegato computo metrico.

Formazione Nuovi Prezzi

Qualora non s trovassero assegnati i relativi prezzi nel computo metrico saranno

applicati i prezzi previsti nelle Tariffe dei Prezzi “EC” anno 2013, “MO” anno 2013 e
“‘MAT” anno 2013.

Non & ammesso 'adeguamento dei prezzi stabiliti nel presente atto.

Per opere, forniture o lavorazioni non comprese negli elenchi prezzi di cui sopra,

saranno concordati con la D.L. nuovi prezzi verbalizzati con un apposito verbale.

3.3 PAGAMENTI

Sara emesso uno stato di avanzamento lavori per un importo di lavori eseguiti
non inferiore a € 50.000,00.
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a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di
una proroga;

b) far pervenire alla D.L., prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di
proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o,
riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente

prodotta, di trasmetteria entro il termine ultimo.

5. CONDOTTA DEI LAVORI

3.1 CONCESSIONE DI AREE

L’'Ente Autonomo Volturno potra concedere, ove possibile e necessario, I'uso
gratuito, al'impresa che ne faccia richiesta, di spazi aperti o chiusi di sua proprieta
adiacenti alle aree interessate ai lavori, per il deposito dei mezzi e degli attrezzi da

utilizzare per i lavori.
L'uso dei citati spazi e magazzini cessera con 'ultimazione dei lavori.

L’Impresa non potra alterare lo stato dei luoghi, sara responsabile in solido per

qualsiasi danno e dovra curare la normale manutenzione dei beni in oggetto.

L'impresa non potra richiedere alcun risarcimento allEnte Autonomo Volturno in
caso di furto o di danneggiamento, qualunque sia la causa, ai mezzj o alle attrezzature

di sua proprieta depositati nei locali o aree scoperte messe a disposizione.

5.2 INTERFERENZE NE] LAVORI E LORO PRESENZIAMENTO

Nellesecuzione delle opere e durante le fasi lavorative, in attesa di opera
successiva, I'lmpresa, a sua cura e spese, dovra adottare tutti gli accorgimenti, anche
se provvisori, miranti a non ostacolare il normale esercizio ferroviario ed a

salvaguardare l'incolumita delle persone.

Ogni fase del lavoro dovra essere concordata in tempo utile con la D.L., per
quanto riguarda tempi e modalita di esecuzione, al fine di predisporre il suindicato

personale.

L'Impresa dovra permettere che nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o
del’'=nte Autonomo Volturno possano accedere in cantiere per I'esecuzione di opere

non comprese nel presente contratto.
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6. ONERI E RESPONSABILITA A CARICO DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[ lavori di cui al presente capitolato dovranno realizzarsi in rispetto alle normative
e disposizioni di legge vigenti in materia nonché a quanto altro fosse ritenuto

necessario ad insindacabile giudizio dell'U.O. MANI dellEAV srl.

6.2 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Impresa appaltatrice dei lavori prende a suo carico € sotto la sua responsabilita
la perfetta esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal presente capitolato e

dalle norme antinfortunistiche.

E’ obbligo delllImpresa adottare nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure atte a
garantire l'incolumita del personale comunque interessato alla realizzazione delle
opere; rimane pertanto stabilito che la stessa assumera ogni responsabilita, sia civile
che penale, nel caso di infortunio, anche in dipendenza dell’esercizio e del traffico
ferroviario, intendendo escluso da tale responsabilita il personate del’'Ente Autonomo

Volturno preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte
dellimpresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che

lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscone ai lavori.

L'Impresa dovra redigere apposito piano di sicurezza che dovra presentare per la

debita approvazione al Servizio prepasto dellE.AV.

Inoltre dovra fare osservare quanto prescritto nel Piano di Sicurezza al proprio

personale e a quello di un eventuale subappaltatore.

6.3 PROGRAMMA DE! LAVORI

L'lmpresa dovra garantire, su richiesta della D.L. e senza nulla a pretendere,

almeno due cantieri di lavoro separati, ognuno dei quali operativo in localita diverse.

Entro € non oltre 5 gg. dalla data degli ordini di lavoro dovra essere redatto

dalllmpresa un cronoprogramma di esecuzione delle opere, redatto per macro voci
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dei lavort oggetto del contratto, che dovra essere sottoposto allapprovazione della

D.L.

Tale programma dovra garantire la fattibilitd delle opere a farsi entro i tempi

contrattuali.

L'lmpresa & tenuta inoltre, a presentare settimanalmente, entro le ore 11.00

del giovedi, un programma delle attivita a farsi nella settimana successiva.

Tale programma settimanale dovra tener conto degli eventuali ritardi e/o
anticipi  sul cronoprogramma presentato, evidenziando gli accorgimenti per

recuperare i ritardi o per modificare le attivita a venire in funzione di nuove esigenze.
In tal caso dovra essere ripresentato il cronoprogramma aggiornato dei lavori.

Nel programma settimanale dovranno essere evidenziate le attivita notturne e

le attivita diurne che interferiscone con I'asercizio ferroviario.

Nel caso in cui Iimpresa non possa rispettare il cronoprogramma presentato,
dovra darne comunicazione immediata alla D.L., almeno otto ore prima del previsto
inizio delle attivitd, in modo da consentire annullamento della comandata di

presenziamento al personale EAV.

Ove la programmazione degli stessi non dovesse giungere per tempo alla
D.L., le attivitd a farsi non potranno essere garantite e nulla potra essere richiesto in

danno dall'impresa.

7. COLLAUDO

Il cotlaudo dei tavori sara effettuato dai tecnici del Servizio Collaudo dell’EAV.

Il collaudo sara effettuato:

- in qualunque momento durante ogni fase di lavorazione;

- alla fine di ogni singolo stato di avanzamento lavori:

Alla fine di ogni SAL e dopo aver controllato i documenti di contabilita, i

collaudatori rilasceranno certificato di collaudo.
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Il collaude definitivo, avverra entro sei mesi dalla compilazione dell'ultimo
verbale di ultimazione dei lavori.

L'Impresa & tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che
fossero prescritti dai collaudatori nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori
allatto delle visite di collaudo.

Non sara rilasciato il certificato di collaudo fino a quando 'Impresa non avra
completato i lavori a regola d’arte.

| collaudi delle opere e la loro accettazione da parte della D.T. non
esonereranno I'lmpresa dalle responsabilita che alla stessa derivano per effetto
dell’art. 1699 del C.C.

8. MEZZI D'OPERA

Per I'esecuzione dei lavori I'impresa dovra utilizzare propri mezzi e attrezzature

idonei e sufficienti alla regolare esecuzione dei lavori.

| mezzi e, le eventuali attrezzature circolanti su binari, deveno essere:
+ idonei alla circolazione su binari a scartamento ordinario;
s dotati di documentazione attestante 'idonieta alla circolazione ferroviaria;

» rispondenti alla vigente normativa L.493/94 e s.m.i. {Direttiva Macchine).

LU.O. TRSP dell’ EAV S.r.l., dopo aver effettuato le prove, i controlli e le

opportune verifiche, rilascera certificato di idoneita alla circolazione.

9. AVVERTENZE GENERALI

E d’obbligo, in fase di gara, la presentazione da parte delle Imprese partecipanti,
di:

1. un attestato rilasciato dal’lEAV che certifichi che I'Impresa ha effettuato un
sopralluogo dei luoghi e dei lavori a farsi;
2. una dichiarazione in cui si assicuri che il numero di personale a disposizione, potra

effettuare attivita lavorative in almeno due luoghi contemporaneamente;
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Sono, compresi e compensati, anche se non esplicitamente indicati nelle singole
voci, le spese e gli oneri occorrenti, affinché ogni lavorazione sia completa,

funzionante e rifinita a regola d'arte.

Le opere dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl 9.2

9.6, ultime edizioni.

Ogni fase del lavoro dovra essere preventivamente concordata con la D L,

specialmente per quanto riguarda i tempi e le modalita d'esecuzione.

Nellesecuzione delle opere e durante le fasi lavorative, in attesa d'opere
successive, I'Impresa a sua cura e spese, dovra adottare tutti gli accorgimenti, anche
se provvisori, miranti a non ostacolare il normale esercizio ferroviario ed a

salvaguardare l'incolumita delle persone.

Sara vietato, a tal uopo, l'attraversamento della sede ferroviaria con attrezzature

ingombranti senza preventiva autorizzazione.

Inoltre, qualora per la realizzazione dei lavori, dovesse essere necessaria la
sistemazione di qualsiasi tipo d'apparecchiatura ed attrezzatura lungo la sede
ferroviaria, o, in ogni modo, nelle pertinenze aziendali, 'Appaltatore dovra essere

preventivamente autorizzato dalla D.L.

| lavori, sugli impianti in esercizio o, in soggezione d'esercizio ferroviario,
potranno essere eseguiti solo in regime di presenziamento degli impianti da parte degli
agenti dell’ EAV S.r.l.

L'impresa dovra assumere a suo carico e sotto la sua completa responsabilita la
perfetta esecuzione def lavori, secondo quanio previsto dal Capitolato ed impegnarsi
ad adeguare ogni elemento dellimpiante che, dalla verifica di collaudo, non dovesse
essere conforme alle horme in esso contenute, senza che alcun addebito ne derivi alla

Committente.

Nell'esecuzione dei lavori, limpresa dovra curare che non siano provecati danni
o rotture; gli eventuali ripristini necessari a seguito di tale inadempienza saranno

sempre a suo carico.

L'Impresa sara I'unico responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi, ad

agenti e cose ferroviarie per I'inadempimento relativo a quanto suddetto.
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Tutte le fasi di lavorazione, che dovranno eseguirsi su piani di calpestio posti a
meno di mt. 3 di distanza dalle parti in tensione pil vicine della linea di trazione,

dovranno essere realizzate in regime di disalimentazione, previo accordi con la D.L,
Prima d'iniziare lavori su impianti in esercizio, 0 in soggezione d'esercizio,

lmpresa, ¢ un suo incaricato, dowa ottenere nulla osta dallagente incaricato al

presenziamento dei lavori.

Allegati:

+ Allegate 1: Compute metrico dei lavori.

* Allegato 2 : Griglia di valutazione Imprese partecipanti
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