EAV
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

Socio UNICO REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 Bis C.C. REGIONE CAMPANIA
Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 — 80142 Napoli- tel. 081 7722111 Telefax + 39 081 200991 — PEC: eav@pec..enteautonomovolturno.it
C.C.LLA.A. Napoli N. 4980 — C.F. e P. IVA 00292210630 — Capitale Sociale € 12.621.917,00

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA’ DI SFALCIO E DISERBO DELLE AREE
AFFERENTI LE SEDI FERROVIARIE, COMPRESE LE
SCARPATE E I PIAZZALI DI STAZIONE DELLE LINEE A
SCARTAMENTO RIDOTTO GESTITE DALLA SOCIETA’
EA.V.SRL

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GESTIONE CONTRATTI DI MANTUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Responsabile della U.O.
Gestione Contratti di Manutenzione
Oydlnaria e Straordln 1




ATTIVITA’ DI SFALCIO E DISERBO DELLE AREE AFFERENTI LE SEDI FERROVIARIE DELLE LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO GESTITE DALLA SOCIETA’

CRONOEBROGRANINA

E.A.V. SRL

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
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DURATA

ATTIVITA' DI SFALCIO E DISERBO LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO 360 giorni

1 DECESPUGLIAMENTO CON UNA SQUADRA DI QUATTRO PERSONE O MACCHINA OPERATRICE 90 giorni
11 RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON TRASFERIMENTO A DISCARICA 7 giorni

2 DECESPUGLIAMENTO CON UNA SQUADRA DI QUATTRO PERSONE O MACCHINA OPERATRICE + DISERBO 180 giorni
2.1 RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON TRASFERIMENTO A DISCARICA 7 giorni
3 DECESPUGLIAMENTO CON UNA SQUADRA DI QUATTRO PERSONE O MACCHINA OPERATRICE + DISERBO 90 giorni
3.1 RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON TRASFERIMENTO A DISCARICA 7 giorni




