

## CONTRATTO DI APPALTO

Revisione generale e Revamping di n. 7 elettrotreni della serie T21 - Rotabile a scartamento ridotto ex Circumvesuviana

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Napoli, presso la sede Ente Autonomo Volturno s.r.l. in via Cisterna dell'Olio, 44,

**tra**

Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna dell'Olio, 44, codice fiscale e partita I.V.A. 00292210630, in seguito indicata per brevità anche EAV, rappresentata dal prof. Nello Polese, nato a Napoli il 10/05/1940, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede dell' EAV;

**e**

l'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, in seguito indicata per brevità impresa, rappresentata nel presente atto dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il giorno \_\_/\_\_/\_\_, in qualità di Legale rappresentante della azienda.

## PREMESSO

- ❖ in data 20.09.2013, la Regione Campania AGC 09, con la Deliberazione 378/2013, ha programmato la realizzazione di un ampio intervento di Revamping del parco rotabile di proprietà regionale e nella disponibilità dell' Ente Autonomo Volturno, con una previsione di spesa pari a complessivi € 81.318.098,58 a valere sui fondi POR FESR 2007-2013;

- ❖ la succitata delibera individua in EAV il soggetto beneficiario dei predetti interventi (punto 2.4 del DGR 378/2013) ed individua la stessa EAV quale beneficiario;
- ❖ all'interno della deliberazione in parola il Revamping di n. 25 ETR serie T21, da utilizzarsi per le Linee ex Circumvesuviana, è individuato come Operazione 5 del programma, con una previsione di spesa pari a €44.094.375,00
- ❖ EAV ha predisposto la documentazione necessaria all'ammissione a finanziamento in accordo con il manuale di attuazione del POR CAMPANIA FESR approvato con DD n. 158 del 10.05.2013;
- ❖ in data 10.04.2014, la Regione Campania, con la D.D. 117/2014 ha ammesso a finanziamento per l'importo di €44.094.375,00 il revamping di n. 25 ETR serie T21 – Operazione 5;
- ❖ in data 08.08.2014, la Regione Campania con D.D. 617/2014 ha imputato l'impegno di spesa, determinato con il D.D. 116/2014 del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 4.6, al capitolo 2765;
- ❖ che l'EAV deve procedere all'affidamento in appalto del servizio in oggetto;
- ❖ che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sul sito informatico Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania nonché sul sito Internet [www.eavcampania.it/gare](http://www.eavcampania.it/gare), EAV srl ha indetto una gara a procedura aperta per la Revisione generale e Revamping di n. 25 elettrotreni della serie T21 - Rotabile a scartamento ridotto ex Circumvesuviana;
- ❖ che risultava aggiudicataria l'Impresa \_\_\_\_\_, nelle more degli ac-

certamenti di legge;

- ❖ che l'impresa \_\_\_\_\_ ha documentato il possesso dei requisiti di cui al bando ed al disciplinare di gara;
- ❖ che sono stati effettuati gli accertamenti di cui alla legge antimafia;
- ❖ tanto premesso si conviene e si stipula quanto appresso;

### **Art. 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati, non sono materialmente allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti di legge valore di patto. L'Impresa dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna. Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, il progetto tecnico, il programma lavori, l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'Impresa in sede di gara.

### **Art. 2**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'EAV affida all'impresa l'esecuzione delle attività di revisione generale e revamping di n. 7 elettrotreni della serie T21 - Rotabile a scartamento ridotto ex Circumvesuviana con la fornitura e la posa dei materiali necessari per il revamping come indicato nel Capitolato Tecnico Organizzativo, nella Relazione Tecnica Illustrativa e nel Capitolato Tecnico Nuovi Impianti che fanno parte integrante del progetto definitivo e nella allegata documentazione di gara. Nel contratto sono comprese anche le attività di progettazione degli interventi, di predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'approvazione del progetto da parte degli enti preposti (USTIF REGIONE CAMPANIA) e di supporto per l'ottenimento dell'approvazione medesima.

Si precisa che il progetto resterà di proprietà esclusiva di EAV.

**Art. 3****LUOGO DI ESECUZIONE**

Tutte le lavorazioni verranno effettuate presso l'officina dell'impresa appaltatrice previo trasporto a cure e spese della stessa degli elettrotreni oggetto del contratto. Analogamente, alle stesse condizioni, al termine del collaudo preliminare, gli ETR saranno riconsegnate al Deposito di Ponticelli sito in Via Volpicella - Napoli dell'E.A.V. S.r.l., presso la quale avranno luogo le prove di funzionalità per l'immissione in servizio.

**Art. 4****IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo complessivo del contratto è di € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A., comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €2.888,30.

L'importo della progettazione oltre IVA è pari ad € \_\_\_\_\_.

L'importo per le lavorazioni oggetto del contratto per il revamping di ciascun ETR è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. inclusi gli oneri per la sicurezza..

L'importo contrattuale è da intendersi a corpo per ciascun ETR, esso è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. L'impresa dichiara che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri oneri, nonché di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata.

**Art. 5****CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto l'impresa ha costituito una cauzione, a favore dell'EAV, pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_. La suddetta cauzione rimarrà in essere fino alla data del collaudo definitivo e sarà svincolata in unica soluzione .

Qualora si verificassero inadempimenti da parte dell'impresa l'EAV avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di procedimento giudiziario o di diffida, all'incameramento della cauzione.

#### **Art. 6**

##### **ASSICURAZIONI - GARANZIE**

L'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_ pari ad €3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni che gli elettrotreni dovesse subire durante il trasporto verso e dall'Officina dove si svolgeranno le lavorazioni di revamping, e durante il periodo di giacenza presso l'Officina stessa)

L'Impresa ha altresì stipulato una polizza mediante fidejussione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_ pari al 2% dell'importo contrattuale a garanzia della reperibilità decennale dei materiali di ricambio relativi ai nuovi impianti (P.I.S. – Condizionamento –Gruppi statici). Si precisa che tale fidejussione deve essere rinnovata annualmente

#### **Art. 7**

##### **DOMICILIO**

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l'impresa dichiara che gli è stata attribuita la partita IVA n. \_\_\_\_\_ e che il proprio domicilio fiscale è in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Napoli.

L'E.A.V. s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Napoli via Cisterna dell'Olio, 44 - cap 80134 - e dichiara la partita IVA e codice fiscale n. 00292210630.

#### **Art. 8**

##### **TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il tempo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni è pari, come da offerta presentata dall'impresa, a giorni \_\_\_\_\_

Nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto dovrà essere consegnato il progetto esecutivo in formato cartaceo e su supporto informatico con files modificabili.

Il termine per l'ultimazione dei lavori di ciascun ETR previsto dal capitolato Tecnico-Amministrativo, sarà proporzionalmente rideterminato in funzione del tempo complessivo offerto in sede di gara, fermo restando il termine di 30 giorni per la consegna del progetto esecutivo di cui al comma che precede.

### **Art. 9**

#### **GARANZIA**

La regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto e la perfetta funzionalità di tutte le apparecchiature sono garantite dall'Appaltatore, a decorrere dalla data di immissione in servizio degli elettrotreni, con le seguenti durate minime :

- 2 anni impianti o sottoimpianti di nuova fornitura;
- 3 anni verniciatura e pellicolatura;
- 1 anno rimanenti prestazioni;

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire la fornitura di materiali di ricambio e renderli reperibili per almeno 10 anni. Durante tutto il periodo di garanzia l'Appaltatore interverrà, con le modalità previste al punto 1.7 del Capitolato Tecnico Organizzativo , per eliminare i difetti riscontrati e per rimuovere tutte le deficienze denunciate e ne risponderà sino a quando le stesse non saranno state definitivamente eliminate. In tale evenienza il termine del periodo di garanzia, limitatamente agli organi affetti da inconvenienti, sarà prorogato sino alla loro totale eliminazione. Il periodo di garanzia riconosciuto per l'ETR è decorrente dalla data di immissione in esercizio della stessa . L'impresa si impegna pertanto a rimuovere tutte le avarie/malfunzionamenti/guasti accertati e denunciati, direttamente o indirettamente e connessi agli interventi di revisione eseguiti. Nella garanzia si intende

compresa la sostituzione gratuita di tutti i componenti che a causa di difetti o errori attribuibili, alla fase di montaggio dovessero risultare, difettosi o comunque non idonei.

Gli interventi di garanzia verranno richiesti dal Responsabile Tecnico. L'intervento di garanzia dovrà avere inizio entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento.

#### **Art. 10**

#### **SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In questo caso l'Impresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del citato art.118 D.Lgs. 163/2006, resterà ugualmente, nei confronti di EAV, responsabile delle attività subappaltate, in solido con l'Impresa subappaltatrice.

E', però, facoltà di EAV revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione già concessa al subappalto senza che l'Impresa Appaltatrice possa, per ciò, pretendere alcun risarcimento.

#### **Art. 11**

#### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'EAV controllerà l'andamento del presente contratto con l'ausilio di un Direttore dell'Esecuzione o suo delegato che provvederà principalmente al coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto stesso. Al Direttore dell'Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà ordinare motivatamente la sospensione dell'esecuzione del contratto in presenza di circostanze particolari che impediscano il regolare svolgimento della prestazione.

Qualsiasi sia la causa della sospensione, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo o compenso salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto senza indennità nel caso in cui la sospensione si protragga per più di un quarto della durata contrattuale.

**Art. 12****RISOLUZIONE CONTRATTUALE – PENALE**

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine di ultimazione, progettazione o riconsegna dell'unità di trazione revampizzata , sarà applicata, salvo il diritto della committente al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'uno per mille dell'importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo.

Allorchè l'importo delle penali dovesse superare il valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, l'E.A.V. S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore. La stessa facoltà compete all'E.A.V. S.r.l. qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. In aggiunta alle penali ed all'eventuale maggior danno, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà, inoltre, rimborsare all'E.A.V. S.r.l. le spese per direzione , assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo di esecuzione. Nel caso che il ritardo nell'ultimazione dei lavori di revamping comportasse la perdita del Finanziamento POR – FESR 2007 – 2013, si procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ed all'applicazione di una penalità pari a tutti gli importi contabilizzati e liquidati a qualsiasi titolo nell'ambito della gestione dell'appalto.

Le penali potranno essere applicate dall'EAV con semplice determinazione amministrativa. In tali casi, escluso quello di forza maggiore, l'EAV farà propria, a titolo di penalità, la cauzione che l'Appaltatore ha prestato salvo il risarcimento del maggior danno. L'importo eventualmente addebitato a titolo di penali sarà immediatamente decurtato, dal credito vantato dall'appaltatore e non ancora pagato.

L'EAV, inoltre, ha facoltà di risolvere il contratto anche quando sia in corso la procedura di concordato ed in caso di fallimento, di scioglimento o di liquidazione della Ditta Appaltatrice o in uno dei casi previsti dal Protocollo di Legalità.

In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo l'Appaltatore rinuncia fin



d'ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all'indennizzo delle spese sostenute per il servizio.

### **Art. 13**

#### **OSSERVANZA DELLE NORME E REGOLAMENTI IN MATERIA DI LAVORO**

Per lo svolgimento del servizio, L'impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendosi a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare l'impresa ha l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui la stessa impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza. E' fatto obbligo all'impresa di esibire, su richiesta di EAV srl, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, nonché le polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro. In applicazione dell'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, sull'imposto netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

### **Art.14**

#### **COLLAUDO**

La Società appaltatrice è tenuta all'assunzione di tutti gli oneri inerenti le spese di collaudo, a qualsiasi titolo effettuate, dei materiali forniti e ad esibire i relativi certificati. Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Capitolato Tecnico organizzativo d'appalto per quanto attiene le varie fasi di collaudo preliminare e di immissione in servizio. Al collaudo generale e definitivo, di cui all'art.5 del DPR N.753/80, si procederà dopo decorso il periodo di 12 mesi dalla data di re immissione in servizio, accertato con relativo verbale.

### **Art. 15**

#### **PIANO FATTURAZIONE -PAGAMENTI E FINANZIAMENTI**

La contabilizzazione delle attività sarà effettuata secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico amministrativo.

Le modalità di fatturazione sono di seguito riportate:

- € \_\_\_\_\_( prezzo offerto per la progettazione in sede di gara) all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione generale Territoriale del Centro Sud-Ustif della Campania, Abruzzo e Molise.
- 20% dell'importo di ciascun elettrotreno alla constatazione dello smontaggio e dei lavori di carpenteria ultimati;
- 15% dell'importo di ciascun elettrotreno alla constatazione dell'arrivo presso lo stabilimento dell'Impresa ;
- 40% dell'importo di ciascun elettrotreno al completamento dei lavori di revamping e dopo esito positivo del collaudo preliminare presso lo stabilimento dell'Impresa
- 25% dell'importo di ciascun elettrotreno alla reimmissione in servizio.

### **Pagamenti**

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. data fattura f.m. mediante bonifico bancario su conto corrente all'uopo dedicato così come previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., e verifica della regolarità nel versamento INPS ed INAIL (DURC) . L'IVA sarà a carico dell'EAV. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in originale all'EAV - Via Cisterna dell'Olio, 44 – Napoli. Su detti importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui all'art .13.

I pagamenti in ogni caso subordinati all'autorizzazione all'erogazione e al successivo accredito delle citate risorse ad EAV da parte della Regione Campania, saranno corrisposti ad avvenuto trasferimento delle somme all'uopo destinate su apposito conto corrente dedicato.

La Ditta aggiudicataria rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di EAV in conseguenza di eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all'Ente Finanziatore.

Le fatture emesse dall'Impresa, secondo il piano di fatturazione sopra menzionato, dovranno riportare l'indicazione del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto

(CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG), ivi compreso il riferimento contrattuale, nonché tutti i documenti giustificativi delle lavorazioni e forniture effettuate (Bolle di entrata merci per le forniture, Stati di Avanzamento Lavori, Certificati di Pagamento e Certificati di Collaudo o di regolare esecuzione delle lavorazioni effettuate).

EAV, in qualità di stazione appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e pertanto soggetta a verifiche e controlli della P.A. nonché al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi e di DURC, eseguirà i singoli pagamenti purchè tutta la documentazione a supporto delle fatture emesse risulti perfezionata con l'adempimento dei previsti obblighi di legge, contributivi, previdenziali e fiscali.

#### **Art. 16**

##### **CESSIONE DEL CREDITO**

Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV. Qualora si rilevi una cessione del credito non autorizzata, l'Impresa sarà ritenuta automaticamente gravemente inadempiente ed EAV potrà risolvere il presente contratto.

#### **Art. 17**

##### **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

A tal fine dichiara che l'IBAN del conto dedicato, acceso presso la Banca \_\_\_\_\_, è \_\_\_\_\_

La persona autorizzata ad operare sullo stesso è il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 18**

##### **REFERENTE DELL'IMPRESA**

L'Impresa nomina e delega suo Referente tecnico per tutti gli adempimenti derivanti dal servizio appaltato con il presente contratto il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ – telef. \_\_\_\_\_.

**Art. 19****PROTOCOLLO LEGALITA'**

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Art. 20**

#### **FORO COMPETENTE**

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss. c.p.c.

#### **Art.21**

#### **SPESE DI STIPULAZIONE - ONERI FISCALI**

Le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione e bollo del presente atto e delle copie occorrenti, nonché quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, sono a totale carico dell'Appaltatore. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. Il presente Atto, redatto in due originali, il cui corrispettivo è soggetto a I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 dell'anzidetto decreto.

**Ente Autonomo Volturno s.r.l.**

l'Amministratore Unico

Prof. Nello Polese

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'impresa dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 12 (risoluzione contrattuale - Penale), 15 (piano fatturazione -pagamenti e finanziamenti) 16 (cessione del credito), 17 (Tracciabilità flussi finanziari), 19 (protocollo di legalità), 20 (Foro competente).

Napoli, \_\_/\_\_/\_\_

**Ente Autonomo Volturno s.r.l.**

l'Amministratore Unico

Prof. Nello Polese